"Успешно организиране и провеждане на проекти + MS Project"
Учебна програма

1 Основи на управлението на проекти
1.1     Понятия за работата по проект
1.1.1   Какво е проект?
1.1.2   Какво е УП?
1.1.3    Концепции за фазите
1.1.4    Структурен план на проекта
1.1.5     Модели на планиране
1.2         Цели на проекта
1.3        Организация на проекта
1.4        Поставяне на УП в процедурен модел
1.5          Въведение в MS Project 2000
1.5.1      Защо софтуерно базиран мениджмънт на проекти?
1.5.2       Работен екран
1.5.3       Система за помощ
1.5.4       Изгледи
2
Планиране на проекта
2.1    Проектно задание (планиране на примерен проект ОХРА ООД)
2.1.1   Въпроси по проектното задание
2.1.2   Методът „Стъпка по стъпка" (груб план, детайлирай план, жалони...)
2.2     Планиране на проект с MS Project  2000
2.2.1    Основни настройки на примерния проект
2.2.2   Начин на действие „Стъпка по стъпка"
(груб план, детайлирай план, жалони...)
2.3     Отчет на планирането с MS Project  2000
2.3.1    Отчет-преглед
2.3.2   Отчет за ресурсите
2.3.3    Информация за планиране като уеб сайт
3       Контрол и регулиране
3.1      Мерки за контрол и регулиране на проекта
3.1.1    Определение за контрол
3.1.2   Определение за регулиране
3.1.3    Средства за контрол и регулиране (сравнение на планираното с реалното състояние)
3.2      Контрол и регулиране на проект с MS Project 2000
3.2.1    Основен план
3.2.2   Актуализация

3.2.3   Техника на филтриране

3.2.4   PERT-анализ

3.2.5   Критична пътека и буферни времена
3.3       Отчет за контрола с MS Project 2000

3.3.1   Статус на процеса

3.3.2    Информация за контрол като уеб сайт

3.3.3   Автоматизиране на уеб страници

4
Екипна работа по проект
4.1     Екипът на проекта (установяване и разпределяне на ролите в екипа)

4.2      Ръководителят на екипа

4.3      Мотивация и комуникация

4.4      Защо се провалят проектите?

4.5      Аспекти на персоналната политика

4.6      Работа в екип с MS Project 2000

4.6.1    Многопроектна техника

4.6.2     Ресурсен пул

4.6.3     Файл за основния проект и файлове за подпроектите

4.6.4      Мрежови настройки

4.6.5      CLOBAL.MPT
4.6.6      Права за достъп

