Заключителен Тест по Microsoft Project 2003

Трите имена на студента ......................................................
Дата ..........   Организация ........................................................
1. В един проект задачите могат да бъдат три типа - с фиксирана продължителност, с фиксирано натоварване (юнити) и с фиксирано количество работа.

Какво следва да се разбира под "фиксиран" когато на задача от графика на проекта се задава един от тези три типа? 

* Този тип задача не е коректен, или е "повреден" в графика и трябва да се поправи преди Microsoft Project да изчисли коректно стойността му.  

* При изчисляването на графика, стойността за тази задача е фиксирана, или след като веднъж сте  назначили остава константа. След като веднъж сте съхранили графика на проекта тя не може да бъде променяна.  

* Стойност която сте задали за тази част от формулата на графика остава постоянна (константа), а другите две части от формулата се преизчисляват ако направите промяна.
2. Когато създавате нова задача, кой тип задача (и подразбиращи се настройки) се дават по подразбиране от Microsoft Project на задачите в списъка?

 * С фиксирани юнити. 

 * С фиксирана продължителност.  

 * С фиксирано количество работа.
3. Колоната с предшествениците за Задача 10 съдържа текста: 7FF,5,6SS. Кое от твърденията най-точно отговаря на зависимостите в Задача 10?

* Задача 10 трябва да завърши след като завърши Задача 7;

* Задача 10 трябва да трябва да започне преди Задача 5 да е завършила;

* Задача 10 трябва да започне заедно със Задача 6. 

* Задача 7 трябва да завърши по същото време по което завършва и Задача 5;

* Задача 5 трябва да започне заедно със Задача 6;

* Задача 10 трябва да завърши преди да се стартира Задача 6. 

* Зададча 5 трябва да завърши преди да започне Задача 10;

* Задачи 10 и 7 завършват по едно и също време;

* Задача 6 ще стартира заедно със Задача 10. 

4. Какъв метод използвате, за да направите така че задача с по-висок идентифик. номер да се появява по-долу в списъка със задачите от предшественика си. (с по-малък ID)?

 * Използвате влачене с мишката през задачите в посока от горе надолу, след което натиснете бутона "свързване на задачите".

 * Задръжте клавиша CTRL и щракнете на по-долна задача, Щракнете задача появяваща се по-горе в списъка и натиснете бутона "свързване на задачите".

 * Задръжате клавиша Shift докато щракате всеки път на задача, след което създайте връзки между задачите.
5. Продължителността на вашия план на проект върху който работите е 11 дни, и той има връзка от типа Finish-to-Start между всичките 4 задачи.

   Задача 1 е с продължителност два дни;

   Задача 2 е с продължителност три дни;

   Задача 3 е с продължителност четири дни;

   Задача 4 е с продължителност два дни.

Кои от следните промени ще създадат план на проект с по-кратка продължителност — без обаче да се променя датата за стартиране на проекта? 

   Създаване на връзка от тип Start-to-Finish между Задачи 1 и 2. 

   Създаване на връзка от тип Start-to-Finish между задачи 2 и 3. 

   Създаване на връзка от тип Start-to-Finish между задачи 3 и 4.
6. Ако зададем типа на дадена задача да е с „Фиксирана продължителност” кои други два параметъра се променят?
7. Ако зададем типа на задачата да е „Фиксирана работа” и променим в графика си продължителността на задачата, кой параметър се преизчислява автоматично?

8. Генерираните от Microsoft Project отчети са проектирани да бъдат принтирани и съхранявани.
Да             Не

9. Какъв е броя на категориите отчети и броя на индивидуалните отчети в Microsoft Project?
…………… категории         .................. индивидуални отчета

10. Съхраняването на базова линия не е същото като да съхраните целия план на проект. Когато съхранявате базова линия вие съхранявате следните специфични полета за всички задачи, ресурси и задания:
   * Цена;

   * ..................... ;

   * ..................... ;

   * ..................... ;

   * ..................... .

11. Колко типа продължителност имаме? - потвърдена и .................. .
12. Колко типа релации между съществуват между задачите в Microsoft Project?

Избройте ги: ...

13. Какъв е начинът да придобиете цялостен поглед върху крайната дата за завършване на проекта и всички времена в него?
 добавяме .............................................................................................................

14. Работното натоварване на ресурсите балансираме с:

   * тяхната подмяна със свободни в момента;

   * ......................................................................
   * ......................................................................

15. Практическа задача: В таблицата „Usage” вмъкнете колона „Overtime Work”.
Проверил ...................................

Резултат ....................................

